
Fusionsprojekt der Gemeinden Wangen a.A. und Wangenried             TERMINPLAN 
 
 

 
 

Schritt Arbeitsgruppe bzw. 
Gemeinden 

externe Beratung Termin  Ergebnis 

Projektauslösung Entscheid / Auftragser-
teilung 

Vertragsentwurf Oktober 
2022 

Vertrag mit externer Projektbegleitung 
Kredit bewilligt 

1. Sitzung der IKA Fusionsabklärung 
• Festlegen Projektorganisation (inkl. Ad-hoc-

Arbeitsgruppen) 
• Festlegen Projektablauf  
• Fusionsabklärungsvertrag 
• Gesuch AGR 
• Kommunikation (Grundsätze, Homepage?, 

Medienmitteilung) 

Mitwirkung Vorbereitung und Mo-
deration 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

21. Okto-
ber 2022 

Projektorganisation definiert 
Projektablauf festgelegt 
Fusionsabklärungsvertrag z.Hd. Gemeinderäte 
Grundlagen Kommunikation festgelegt 
Aufträge erteilt 
Gesuch AGR verabschiedet 

Besprechungen in den Ad-hoc-
Arbeitsgruppen  
• Ist-Zustand analysieren 
• Gibt es Alternativen für die künftige Organisati-

on   
• Aussagen für Grundlagenbericht festlegen 
• Regelungsbedarf? 
• Bedarf für weitere Besprechungen? 

Mitwirkung; 
Entscheidungsfindung 

Aktenstudium, Vorbe-
reitung von Entwürfen, 
Moderation der Sitzung 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

Bis Januar 
2023 
 

Anträge / Berichte z.Hd. IKA 

Vertragsbeziehungen und Rechtsgrundlagen 
Wangenried analysiert  
Analyse Ist-Zustand 
• Rechtliche Rahmenbedingungen 
• Verflechtungen IKZ 
• Erlasse 

 

Bereitstellung der er-
forderlichen Daten und 
Unterlagen 

Juristische, finanz-
haushaltsrechtliche und 
ökonomische Analyse 

Bis Januar 
2023 
 

Grundlagendokument Ist-Zustand 
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Schritt Arbeitsgruppe bzw. 
Gemeinden 

externe Beratung Termin  Ergebnis 

2. Sitzung der IKA Fusionsabklärung 
• Diskussion der Ergebnisse der ersten Abklärun-

gen 
• Grundsatzentscheidungen zu den Strukturen, 

Übergangsrecht etc. 
• Koordination der Arbeiten 
• Erteilen weitere Aufträge (nach Bedarf) 
• Festlegung öffentliche Mitwirkung (Form, Vor-

gehen etc.) 

Mitwirkung Vorbereitung und Mo-
deration 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

10. Febru-
ar 2023 

Grundsatzentscheidungen zu den Strukturen und zum 
Übergangsrecht 
Aufträge definiert 
Öffentliche Mitwirkung ist festgeleget 

Bestätigung der Grundsatzentscheidungen 
durch die Gemeinderäte der beiden Gemein-
den 

Durchführung GR-
Sitzungen 

---- Februar 
2023 

GR-Beschlüsse (Zustimmung) 

Bearbeiten der Aufträge durch Ad-hoc-
Arbeitsgruppen, externe Begleitung  
 

Bearbeiten der Aufträ-
ge 

Moderation der Sitzun-
gen 
Unterstützung/ Fachbe-
ratung  
Sekretariat 

Februar 
2023 

Ergebnisse der Abklärungen  
Diskussionsgrundlagen 

3. Sitzung der IKA Fusionsabklärung 
• Entwurf Grundlagenbericht 
• Entwurf Fusionsvertrag 
• Entwurf Fusionsreglement 
Detailplanung öffentliche Mitwirkung (inkl. Infor-
mationsveranstaltung -> wo?, wie? Wer?) 

Mitwirkung Bereitstellen Entwürfe 
Vorbereitung und Mo-
deration 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

März 
2022 

Entwürfe von 
• Grundlagenbericht 
• Fusionsreglement 
• Fusionsvertrag  
Konzept öffentlich Mitwirkung, Festlegung Zuständigkei-
ten 

Beratung der Dokumente durch die Gemeinde-
räte der beiden Gemeinden 

Ev. gemeinsame Sit-
zung GR Wangen mit 
GR Wangenried 

Ev. Begleitung der 
gemeinsamen Sitzung 

März 2023 GR-Beschlüsse (Zustimmung) 
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Schritt Arbeitsgruppe bzw. 
Gemeinden 

externe Beratung Termin  Ergebnis 

Bearbeiten der Zusatzaufträge (soweit erforder-
lich) durch Projektleitung, Ad-hoc-Arbeitsgruppen, 
externe Begleitung  
 

Bearbeiten der Aufträ-
ge 

Moderation der Sitzun-
gen 
Unterstützung/ Fachbe-
ratung  
Sekretariat 

April 2023 Ergebnisse der Abklärungen  
Diskussionsgrundlagen 

4. Sitzung der IKA Fusionsabklärung  
Verabschieden der folgenden Dokumente z.Hd. 
der öffentlichen Mitwirkung sowie Vorprüfung 
AGR: 
• Grundlagenbericht 
• Fusionsreglement 
• Fusionsvertrag 
Bearbeitung offener Fragen 
Festlegung Abstimmungsfrage / Koordination 
Vorgehen Urnenabstimmung / Erstellung Bot-
schaft für Urnenabstimmung 

Mitwirkung; 
Entscheidfindung 

Bereitstellung Doku-
mente 
Moderation 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

Anfang Mai 
2023 

• Grundlagenbericht 
• Fusionsreglement 
• Fusionsvertrag 
 
Konzept Urnenabstimmung (inkl. Abstimmungsfrage, 
Botschaft, Publikation etc.) 

Vorprüfung AGR --- Wird durch R&G einge-
reicht, Beantwortung 
von Rückfragen des 
AGR 

Mai-Juni 
2023 

Vorprüfungsbericht AGR (Pflichtbestandteil der Unterla-
gen für die öffentliche Auflage) 

Informationsveranstaltung für die Bevölkerung Durchführung Moderation/Teilnahme  23. Mai 
2023 

Präsentation der Ergebnisse 
Publikation der Dokumente / Entwürfe 

Mitwirkung der Bevölkerung Eingaben sammeln und 
weitergeben 

Bereitstellung Mitwir-
kungsunterlagen, An-
laufstelle bei Fragen 

23. Mai bis 
23. Juni 
2023 

Mitwirkungseingaben 
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Schritt Arbeitsgruppe bzw. 
Gemeinden 

externe Beratung Termin  Ergebnis 

Auswertung der Mitwirkung der Bevölkerung Mitwirkung Synoptische Darstel-
lung 
Qualitative Analyse 
Aufbereitung in Ar-
beitspapier 
 

Ende Juni 
2023 

Synoptische Darstellung der Mitwirkung 
Arbeitspapier 

5. Sitzung der IKA Fusionsabklärung 
• Kenntnisnahme Mitwirkung der Bevölkerung 
• Anpassungsbedarf Grundlagenbericht nach 

Mitwirkung 
• Anpassungsbedarf Fusionsvertrag? 
• Anpassungsbedarf Fusionsreglement? 
• Botschaftstext  
• Abstimmungsunterlagen vorbereitet 
• Übergang zur Phase 2 klären 

Mitwirkung; 
Entscheidfindung 

Vorbereitung 
Moderation 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

Anfang Juli 
2023 
 

Botschaftstext verabschiedet 
Anpassungsbedarf Grundlagenbericht, Fusionsvertrag 
und Fusionsreglement geklärt. 
 

6. Sitzung der IKA Fusionsabklärung (als Video-
konferenz) 
Verabschiedung 
• Grundlagenbericht  
• Fusionsvertrag 
• Fusionsreglement 
• Botschaftstext 
Ev. auch als Zirkularbeschluss möglich. 

Mitwirkung; 
Entscheidfindung 

Vorbereitung 
Moderation 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

Juli 2023 
 

ALLE Dokumente sind definitiv verabschiedet z.Hd. 
GR Wangen / Wangenried z.Hd. Urnenabstimmung 
vom 17.09.2023 
 
Aufträge sind klar (wer druckt die Botschaften, welche 
Unterlagen werden versendet, Stimmzettel etc.) 

Verabschiedung  
• Grundlagenbericht  
• Fusionsvertrag 
• Fusionsreglement 
• Botschaftstext 
z.Hd. Urnenabstimmung durch Gemeinderäte 
Wangen und Wangenried  

Per Zirkularbeschluss 
der beiden Gemeinde-
räte (die Dokumente 
sind in diesem Stadium 
nicht mehr einseitig 
abänderbar) 

Beantwortung von 
Rückfragen 

Ende Juli 
2023 

ALLE Dokumente sind definitiv verabschiedet z.Hd. 
Urnenabstimmung vom 17.09.2023 
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Schritt Arbeitsgruppe bzw. 
Gemeinden 

externe Beratung Termin  Ergebnis 

Vorbereitung Urnenabstimmung 
• Druck Stimmausweise und Abstimmungszet-

tel, Botschaft 
• Publikation Urnenabstimmung 
• Versand Material 
• Reservation Abstimmungslokal 
• Aufbieten Abstimmungsausschuss 

Durch die Gemeinde-
verwaltungen 

Beantwortung von 
Rückfragen 

August 
2023 

Urnenabstimmung ist rechtmässig organisiert 

7. Sitzung der IKA Fusionsabklärung (als Video-
konferenz) 
• Vorgehen Kommunikation Urnenabstimmung 

(Apéro? Musik?) 
• Klärung letzter Fragen 
• Übergang zur Phase 2 klären 
 

Mitwirkung; 
Entscheidfindung 
 
Phase 2 ist in der Zu-
ständigkeit der beiden 
Gemeinden 

Vorbereitung 
Moderation 
Verarbeitung Ergebnis-
se 
Sekretariat 

August 
2023 

Vorgehen Abstimmungssonntag klar, Aufträge erteilt (z.B. 
Apéro, Rahmenprogramm, Medien einladen) 

Urnenabstimmung  
- Fusionsvertrag 
- Fusionsreglement 

Durchführung! (inkl. 
Versand Unterlagen, 
Abstimmungsaus-
schuss etc.) 

Begleitung 
Medienmitteilung 

17.09. 
2023 
 

Positiver oder negativer Fusionsbeschluss 


